

令和6年3月

ご近隣の皆様へ

桑袋浄化施設撤去工事 工期延長のお知らせ

拝啓、時下ますますご清祥のことと存じ上げます。

近隣の皆様のご理解、ご協力のもと、桑袋浄化施設撤去工事を進めさせて頂いておりますが、浄化施設撤去後の埋め戻しが想定外に時間を要し工事に遅延が生じました。

近隣の皆様にはご迷惑をお掛けしますが引き続き細心の注意を払い、安全には十分配慮して工事を行って参る所存で御座いますので何卒ご理解、ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

工事名 R3・4・5 桑袋浄化施設撤去工事

工事場所 東京都足立区花畑地先

工期 (自) 令和4年3月28日
当初 (至) 令和6年3月29日
変更 (至) 令和6年6月28日 (予定)

作業時間 午前8時～午後6時
(前後30分は準備・片付け時間と致します。)

休工日 土曜・日曜・祝日
(工事進捗によっては、実施する場合もございます。)

発注者 国土交通省 関東地方整備局
江戸川河川事務所中川出張所
電話番号：048-962-2634

受注者 東亜道路工業株式会社
担当者 杉村 健 (090-4932-7302)