

お知らせ

くうちょう しょうめい せつび と か ため
空調・照明設備の取り換えの為、

3月2日(火)～13日(土)の間

あやせ川清流館を休館いたします。

(トイレのみご利用いただけます)

りかい きょうりよく ねが
ご理解とご協力をお願いいたします。

桑袋ビオトープ公園

工 事

概 要

作業工程
(2月15日～3月13日予定)


事業の概要	
工事名	R1江戸川河川事務所管内河川管理施設補修他工事
発注者名	国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所
受注者名	かなすぎけんせつがぶしきかいしゃ 金杉建設株式会社
工期	令和2年4月1日～令和3年3月26日
監理技術者	たなか ゆうき 田中 佑季
現場代理人	むらかみ けい 村上 圭
連絡先	金杉建設(株)
	048-737-6211
	こくどこうつうしやう かんとうちほうせいびきょく えどがわかせんじむしょ 国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 なかがわしゅつちやう所 中川出張所 048-962-2634

2021年		2月														3月																					
日	数量	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
曜 日		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金			
あやせ川清流館																																					
防水改修 昇降設備設置・撤去																																					
屋上緑化撤去・復旧																																					
既存防水撤去																																					
下地処理																																					
ウレタン塗膜防水																																					
空調設備改修 天井解体・復旧																																					
既存空調機器撤去																																					
新規空調機器設置																																					
照明設備改修 既存設備撤去																																					
新規照明機器設置																																					

あやせ川清流館の設備更新を行います

作業時間8:00～17:00(日曜日休工) (3月中のみ月曜日休工)
(天候等の事情により変更があることをご了承ください。)

あやせ川清流館の空調・照明設備の取り換え、屋上防水工事をを行います。
清流館入口の右手側に仮設の足場を設置します。
危険ですので近づかないようご協力よろしくお願いします。
また、**3月1日～13日**まで空調・照明設備取り換えに伴い、**休館**とさせていただきます。
ご利用の皆様にはご迷惑をお掛けして申し訳ございませんが、ご協力をよろしくお願いします。
お手洗いのご利用は可能ですので、お声かけください。



屋上防水



空調・照明設備



仮設の足場